



Департамент внутренней политики
Самарской области

Губернаторский проект

Государственная программа Самарской области
«Поддержка инициатив населения муниципальных образований
Самарской области» на 2017-2025 гг.



Реализация Губернаторского проекта «СОдействие»

Бодрова Ева Михайловна

**консультант управления по взаимодействию
с муниципальными образованиями**

Общественные проекты

УЧАСТНИКИ

городские
округа

внутригородские
районы г.о. Самара

городские и сельские
ПОСЕЛЕНИЯ

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

УЧАСТНИКИ




городские
и сельские
ПОСЕЛЕНИЯ

Мероприятия по самообложению

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ

СОДЕРЖАНИЕ
ЗАЯВКИ



ФАКТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ



Количественные
показатели

=

основные позиции
из сметного расчета
(и при составлении
заявки и при выполнении
работ на объекте)



Доли софинанси-
рования (%) в заявке

=

фактические
значения долей
софинансирования



Место расположения
объекта

=

схема, приложенная
к заявке

ОТКЛОНЕНИЕ или ИЗМЕНЕНИЕ

- ◆ значений количественных показателей
 - ◆ видов и (или) объемов работ
 - ◆ эскиза планируемого объекта
 - ◆ места расположения объекта
 - ◆ материалов или комплектующих

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !!!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ:

в ходе актуализации/исполнения
общественного проекта
или мероприятия по самообложению
произошло его



УДОРОЖАНИЕ



Компенсация разницы
средств софинансирования
(руб.) за счет МБ или ФЮЛ
с сохранением долей
софинансирования (%),
указанных в заявке



УДЕШЕВЛЕНИЕ



Сокращение размеров
софинансирования прямо
пропорционально долям
такого софинансирования (%),
установленным в заявке

ИСКЛЮЧЕНИЯ для внесения изменений

5 случаев

◆ Были проведены изыскания средств физ. и юр. лиц для компенсации разницы в цене, в случае удорожания проекта (при сохранении заявленных показателей), но безуспешно

◆ Если возникли непредвиденные обстоятельства на объекте (скрытые коммуникации и пр.)

◆ Если необходимая позиция ушла с рынка

◆ В случае удешевления проекта (при сохранении заявленных показателей), появилась возможность дополнить предусмотренные количественные показатели

◆ Если в ходе работ обнаружена техническая ошибка в заявочной документации

ОСНОВАНИЯ для применения исключения

Наличие заключений
органов власти, профильных
организаций по выявлению
нарушений расположения
объекта и (или)
его подключений
к коммуникационным,
инженерным сетям

Наличие документов,
подтверждающих изыскания
денежных средств
(в случае удорожания)

Обнаружение проблемы в ходе
подготовки документов для
заключения Соглашений с ДУД

Обнаружение проблемы в ходе
проведения работ
(до выполнения подрядчиком
скорректированных значений
показателей)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ для внесения изменений

◆ сопроводительное письмо

◆ документ о назначении собрания
или конференции граждан

◆ протокол собрания
или конференции граждан


◆ форма изменения
количественных показателей

◆ фото, видео собрания
или конференции граждан



ДЕЙСТВИЯ

для внесения изменений



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

регулярный
мониторинг
объекта



своевременное
устранение
«дефектов»

3 года

рекомендованный срок
гарантийного обслуживания

3 человека

минимальный состав группы
общественного контроля

При документов на конкурс

НЕОБХОДИМО

предусмотреть в заявке

Освещение
на объекте

Подключения
к сетям

Покрытие
площадки

Урны,
лавочки

Подходы,
подъезды

Имеется
или не имеется?

Нужно ли предусмотреть
эти и иные элементы?

Будут выполнены в рамках
обозначенной в заявке
стоимости?

Планируется
демонтаж или нет?

Если планируется демонтаж,
запланирован ли обратный
монтаж?

Реализация вне рамок
утвержденной стоимости?
За счет каких средств?

ВОПРОС - ОТВЕТ

